



Федеральное государственное образовательное бюджетное  
учреждение высшего образования  
**«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»**  
**(Финансовый университет)**

**П Р И К А З**

«17» сентября 2018 г.

№ 1703/0

Москва

**Об утверждении Дорожной карты по подготовке Финансового университета к прохождению государственной аккредитации основной образовательной программы среднего общего образования**

В соответствии с п. 1 ст. 92 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности» для подготовки Финансового университета к прохождению государственной аккредитации основной образовательной программы среднего общего образования п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту по подготовке Финансового университета к прохождению государственной аккредитации основной образовательной программы среднего общего образования согласно приложению.


2. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по развитию образовательных программ Каменеву Е.А.

Ректор

М.А. Эскиндаров


Приказ подготовил:

Проректор по развитию  
образовательных программ

 Е.А. Каменева

« 17 » 09 2018 г.

Согласовано:

Проректор по маркетингу  
и работе с абитуриентами  
 К.А. Артамонова

« 17 » 09 2018 г.

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

приказом Финуниверситета

от «17» сентября 2018 г. № 1703/0

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по подготовке Финансового университета к прохождению государственной аккредитации основной образовательной программы среднего общего образования**

№	Наименование мероприятия	Ответственное подразделение	Ответственное лицо из состава Ректората	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Результативность
<b>1. Организационные мероприятия</b>						
1.1	Получение лицензии (на адрес ул. Верхняя Масловка, д. 15)	Управление гарантии качества образования	проректор по развитию образовательных программ Каменева Е.А.	начальник Управления гарантии качества образования Волпянская О.И.	до 25 сентября 2018 г.	
1.2	Заявление на государственную аккредитацию образовательной программы		проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Артамонова К.А.;	начальник Управления гарантии качества образования Волпянская О.И.	25 сентября 2018 г.	По мере готовности лицензии
			проректор по развитию образовательных программ Каменева Е.А.			

№	Наименование мероприятия	Ответственное подразделение	Ответственное лицо из состава Ректората	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Результативность
<b>2. Подготовка учебно-методической документации</b>						
2.1	Подготовка и комплектация отдельных пакетов документов (учебных планов, характеристики ООП СОО, рабочих программ дисциплин) в электронном и бумажном виде в соответствии с годом набора, заявляемым к прохождению государственной аккредитации	Лицей Финуниверситета	проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Артамонова К.А.	директор Лицея Финуниверситета Сивцова И.В.	19 сентября 2018 г.	Формирование акта приема-передачи пакетов документов при их предоставлении в Управление гарантии качества образования
<b>3. Кадровое обеспечение ОПОП</b>						
3.1	Предоставление сведений о прохождении программ повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки сотрудниками, задействованных в реализации ООП СОО	Лицей Финуниверситета	директор по персоналу Сухов Э.В.	директор Лицея Финуниверситета Сивцова И.В.	19 сентября 2018 г.	Предоставление соответствующих сведений в Управление гарантии качества образования
3.2	Прохождение 100% ППС (задействованного в реализации ООП СОО), включая внешних совместителей, программы повышения квалификации по использованию в образовательной деятельности электронной информационно-образовательной среды Финуниверситета	Лицей Финуниверситета;	проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Артамонова К.А.;	директор Лицея Финуниверситета Сивцова И.В.;	до 25 сентября 2018 г.	Предоставление копий свидетельств о профессиональной переподготовке в Управление гарантии качества образования;
3.3	Прохождение представителями АУП, использующими в работе ЭИОС, программы повышения квалификации по использованию в	Институт повышения квалификации и	директор по персоналу Сухов Э.В.	директор Института повышения		Представление

№	Наименование мероприятия	Ответственное подразделение	Ответственное лицо из состава Ректората	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Результативность
	образовательной деятельности электронной информационно-образовательной среды Финунiversитета	профессионально й подготовки работников		квалификации и профессионально й переподготовки работников Бабаджан Н.А.		соответствующей информации в сведениях о кадровом обеспечении ООП СОО в Управление гарантии качества образования; Представление соответствующей информации в сведениях о кадровом обеспечении ООП СОО
3.4	Прохождение представителями технической службы, обслуживающих ЭИОС (в случае отсутствия технического базового образования) программы профессиональной переподготовки по обеспечению функционирования ЭИОС Финунiversитета					
3.5	Прохождение 100% ППС (базовое образование, которых не соответствует профилю преподаваемых дисциплин) программы профессиональной переподготовки в соответствии с введением в действие профессионального стандарта «Педагог»					
<b>4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП</b>						
4.1	Подготовка сведений о наличии оборудованных учебных кабинетов для проведения практических занятий в соответствии с материально- техническим обеспечением ООП СОО	Лицей Финунiversитета;  Управление гарантии качества образования;  Служба информационно-	проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Артамонова К.А.;  проректор по развитию образовательных	директор Лицея Финунiversитета Сивцова И.В.;  начальник Управления гарантии качества образования Волпянская О.И.;	до 25 сентября 2018 г.	Размещение соответствующих ООП СОО на официальном сайте в разделе «Сведения об образовательной организации»

№	Наименование мероприятия	Ответственное подразделение	Ответственное лицо из состава Ректората	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Результативность
		технологической поддержки	программ Каменева Е.А.;  проректор по развитию инфраструктуры Лобаева Т.В.;  директор по информационным технологиям Лукичев А.В.	руководитель Службы информационно-технологической поддержки Ермаков А.В.		
4.2	Формирование комплекта документов, содержащих информацию об имеющихся лабораториях, оснащенных лабораторным оборудованием в соответствии с ФГОС СОО	Лицей Финуниверситета;  Управление гарантии качества образования	проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Артамонова К.А.;  проректор по развитию инфраструктуры Лобаева Т.В.;  проректор по развитию образовательных программ Каменева Е.А.	директор Лицея Финуниверситета Сивцова И.В.;  начальник Управления гарантии качества образования Волпянская О.И.	до 25 сентября 2018 г.	Формирование единого реестра лабораторного комплекса, обеспечивающего реализацию ООП СОО
4.3	Мониторинг показателей книгообеспеченности ООП СОО	Библиотечно-информационный комплекс	проректор по развитию образовательных программ	директор Библиотечно-информационного комплекса	до 25 сентября 2018 г.	Доведение результатов мониторинга до сведения Управления методического

№	Наименование мероприятия	Ответственное подразделение	Ответственное лицо из состава Ректората	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Результативность
			Каменева Е.А.	Корчагина Т.В.		обеспечения образовательных программ, Управления гарантии качества образования, лица, ответственных лиц за подготовку к государственной аккредитации.
4.4	Проверка доступа для выхода обучающихся в сеть Интернет и доступа к электронной информационно-образовательной среде в помещениях Финуниверситета, оснащенных компьютерной техникой, во всех учебных корпусах Финуниверситета	Лицей Финуниверситета;  Служба информационно-технологической поддержки	проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Артамонова К.А.;  проректор по развитию инфраструктуры Лобаева Т.В.;  директор по информационным технологиям Лукичев А.В.  директор по ЦОТ Иванов М.Н.	директор Лицея Финуниверситета Сивцова И.В.;  руководитель Службы информационно-технологической поддержки Ермаков А.В.	до 25 сентября 2018 г.	Формирование отчета по результатам соответствующей проверки
4.5	Предоставление помещения для хранения документов, необходимых для прохождения ООП СОО государственной аккредитации	Лицей Финуниверситета	проректор по развитию инфраструктуры Лобаева Т.В.	директор Лицея Финуниверситета Сивцова И.В.	до 25 сентября 2018 г.	



№	Наименование мероприятия	Ответственное подразделение	Ответственное лицо из состава Ректората	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Результативность
4.6	Внедрение адаптированных электронных образовательных ресурсов для инвалидов и лиц с ОВЗ	Лицей Финуниверситета; Библиотечно-информационный комплекс; Управление гарантии качества образования	проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Артамонова К.А.; проректор по развитию образовательных программ Каменева Е.А.	директор Лицея Финуниверситета Сивцова И.В.; директор Библиотечно-информационного комплекса Корчагина Т.В.; начальник Управления гарантии качества образования Волпянская О.И.		Включение адаптированных образовательных ресурсов в учебно-методическое обеспечение ООП СОО
4.7	Пролонгирование/заключение договоров на пользование программным обеспечением, электронными библиотечными ресурсами и т.д.	Служба информационно-технологической поддержки	директор по информационным технологиям Лукичев А.В.	руководитель Службы информационно-технологической поддержки Ермаков А.В.	до 25 сентября 2018 г.	Предоставление копий договоров в Управление гарантии качества образования
4.8	Предоставление копий договоров на оказание услуг по пользованию и доступу к базам данных и электронным библиотечным системам в соответствии с требованиями ФГОС	Библиотечно-информационный комплекс	проректор по развитию образовательных программ Каменева Е.А.	директор Библиотечно-информационного комплекса Корчагина Т.В.	до 25 сентября 2018 г.	Предоставление копий договоров в Управление гарантии качества образования
4.9	Закупка и производство табличек с наименованиями лабораторий в	Лицей Финуниверситета	проректор по развитию	директор Лицея Финуниверситета	до 01 ноября 2018 г.	Расположение соответствующих



№	Наименование мероприятия	Ответственное подразделение	Ответственное лицо из состава Ректората	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Результативность
	соответствии с ФГОС, наименованиями помещений для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования		инфраструктуры Лобаева Т.В.	Сивцова И.В.		табличек при входе в аудитории, являющихся лабораториями и помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования во всех учебных корпусах
4.10	Внедрение системы он-лайн чатов в электронной информационно-образовательной среде Финуниверситета	Лицей Финуниверситета;	проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Артамонова К.А.;  директор по ЦОТ Иванов М.Н.	директор Лицея Финуниверситета Сивцова И.В.;	до 25 сентября 2018 г.	Внедрение соответствующих элементов электронной информационно-образовательной среды в практическую деятельность

Проректор по развитию  
образовательных программ



Е.А. Каменева